

| Onderwerp, doelstelling en resultaat |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(Werk)naam van het project</b>    | : | Zeemijlenloop Delfzijl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Doelstelling</b>                  | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 p-wet klanten laten deelnemen aan de Zeemijlenloop (5,6 km)</li> <li>- (arbeids) Activering</li> <li>- In contact brengen met werkgevers (doel WEP/proefplaatsing/reguliere baan: Taak Werkgeversteam)</li> <li>- Werkgevers vragen om het project te omarmen</li> <li>- In contact brengen met sportclubs (Taak: In samenwerking met Huis voor de Sport)</li> </ul> |
| <b>Beoogd resultaat</b>              | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimaal 10 p-wet klanten laten deelnemen aan de Zeemijlenloop (Werving: minimaal 15 kandidaten om te komen tot minimaal 10 deelnemers)</li> <li>- Voor alle deelnemers contacten leggen met werkgevers.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| <b>Criteria deelnemers</b>           | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 t/m 45 jaar (ongeacht spoor);</li> <li>- Voorwaarde: enige basisconditie;</li> <li>- P-wet uitkering.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Organisatie                                                                             |   |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwoordelijke leidinggevende</b>                                                 | : | Eline Timmer                                                                                                                |
| <b>Projectleider</b>                                                                    | : | Kor Swart en Ivar Nijboer                                                                                                   |
| <b>Welke afdelingen/functies moeten betrokken zijn (ook die van Fivelingo benoemen)</b> | : | Team werk : Adviseur en een werkcoach<br>Staf : Afdeling inkoop.<br>Extern : Huis voor de Sport<br>Extern : Hardlooptrainer |
| <b>Namen deelnemers aan het project</b>                                                 | : | 10 deelnemers.                                                                                                              |

| Planning                    |   |                                                                                |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Startdatum</b>           | : | Donderdag 4 augustus 2016                                                      |
| <b>Tussenevaluatiedatum</b> | : | Oktober 2016                                                                   |
| <b>Einddatum</b>            | : | Donderdag 27 oktober (laatste training) Zondag 30 oktober 2016 (Zeemijlenloop) |

**Ruimte voor toelichting**

Als projectleiders hebben we het Huis voor de Sport Groningen gevraagd om het project te ondersteunen. (Contactpersoon Andries Kooi, sportconsulent).

Voor de uitvoering van het project dient een budget vrijgemaakt te worden. Vanuit dit budget kan de hardlooptrainer gefinancierd worden. Verder dient er budget vrijgemaakt te worden voor sportkleding. Als projectleiders proberen we echter ook werkgevers te benaderen om het project te omarmen. Omarmen betekent : beschikbaar stellen van werk, werkleerbanen, werkervarings- en of stageplekken.

### **Implementatie, hoe en wanneer**

- 18 maart 2016 : Kennismaking Werkplein Eemsdelta en Huis van de Sport Groningen.
- 8 april 2016 : Werkplein Eemsdelta en Huis van de Sport schrijven samen het projectplan.
- 8 april 2016 – 25 augustus 2016 : Werkgevers benaderen om het project Zeemijlenloop te omarmen.
- 8 april 2016 – 4 augustus 2016 : Werven van kandidaten voor het project Zeemijlenloop.
- 4 augustus 2016 : Start project Zeemijlenloop. (1 a 2 x per week trainen afgewisseld met een workshop solliciteren etc. etc.).
- Data trainingen:
  - 4 augustus 2016 om 10.00 uur
  - 5 augustus 2016 om 10.00 uur (workshop werkgeversteam)
  - 11 augustus 2016 om 10.00 uur
  - 18 augustus 2016 om 10.00 uur
  - 25 augustus 2016 om 10.00 uur
  - 1 september 2016 om 10.00 uur
  - 8 september 2016 om 10.00 uur
  - 9 september 2016 om 10.00 uur (vervolg workshop werkgeversteam)
  - 15 september 2016 om 10.00 uur
  - 22 september 2016 om 10.00 uur
  - 29 september 2016 om 10.00 uur
  - 6 oktober 2016 om 10.00 uur
  - 7 oktober 2016 om 10.00 uur (vervolg workshop werkgeversteam)
  - 13 oktober 2016 om 10.00 uur
  - 20 oktober 2016 om 10.00 uur
  - 27 oktober 2016 om 10.00 uur
  - 11 november 2016 om 10.00 uur (evaluatie met de deelnemers)

Trainingen vinden plaats op het sportpark van NEC Delfzijl/Atletiekvereniging Fivelstreek.

Nog uit te voeren:

- Inventarisatie kosten hardlooptrainer (actie Andries); 50x13= €650,-
- Inventarisatie kosten kleding deelnemers; 100x10= €1000,-
- Kosten Huis voor de Sport + inbreng (actie Andries); €0,-
- Extra onvoorziene kosten: €350,-
- Totale kosten: € 2000,-
- Overzichten aanbod aan sportverenigingen in DAL-gemeenten (actie Andries);

- Informeren beleidsambtenaren gemeente Delfzijl (acties Andries);
- Contact opnemen locatie NEC/Fivelstreek (actie Andries);
- PR: In overleg met Beleid en Inkoop en afdeling Communicatie (actie Kor/Ivar).

**Datum en ondertekening**

**Datum** : 17-5-2016

**Naam** :